Harmonogram prac

dotyczący planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2022-2023

Podstawa prawna

Art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

Element planu	**Czas realizacji**	**Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac**	**Osoba odpowiedzialna**	**Orientacyjny koszt**
Wejście do budynku:				
1) zapewnienie miejsca parkingowego seniorom/osobom z małymi dziećmi	do końca II kw. 2022 r.	- uzgodnienie z zarządzającym budynkiem konieczności wydzielenia blisko wejścia 1 miejsca parkingowego dla osób z małymi dziećmi lub dla seniorów	- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny	- ok. 300,00 zł
2) dostosowanie wymiarów pochylni do standardów dostępności,	do końca 2022 r.	- uzgodnienie konieczności dostosowania pochylni wraz z zakresem prac z pozostałymi współwłaścicielami budynku. - oszacowanie kosztów. - uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac. - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu.	- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu	ok. 15.000 zł : 3 samorządy, tj. ok. 5.000 zł
3) kontrastowe oznaczenie	do końca II kw.	- naklejenie na pierwszy i ostatni stopień	- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-	ok. 1.500 zł : 3

schodów,	2022 r.	schodów kontrastującej taśmy np. w kolorze czarnym i żółtym,	Inwestycyjny	samorządy, tj. ok. 500 zł
4) zamontowanie drzwi automatycznych,	do końca 2022 r.	- uzgodnienie konieczności zamontowania automatycznych drzwi wejściowych do budynku z pozostałymi współwłaścicielami, - oszacowanie kosztów. - uzgodnienie przewidywanego okresu realizacji prac. - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu.	- Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu	ok. 18.000 zł : 3 samorządy, tj. ok. 6.000 zł
5) wprowadzenie procedur dotyczących psa asystującego w budynku	do końca I kw. 2022 r.	Opracowanie i wdrożenie procedur oraz przeszkolenie pracowników	Koordynator ds. dostępności	ok. 500 zł
6) zamontowanie ścieżki dotykowej dla osób niewidomych i niedowidzących	do końca 2022 r.	- wyszukanie oferty dot. realizacji zamówienia, - pozyskanie środków finansowych z PFRON w ramach grantu	Marcin Nowak – koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator Dostępności	100 % środków z PFRON – grant (dostępny samorząd)
7) zamontowanie tyflomapy	do końca 2022 r.	- wyszukanie oferty dot. realizacji zamówienia, - pozyskanie środków finansowych z PFRON w ramach grantu	Marcin Nowak – koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator	100 % środków z PFRON – grant (dostępny

			Dostępności	samorząd)
Ciągi komunikacyjne: 1) zorganizowanie na parterze budynku recepcji/punktu obsługi klienta,	do końca 2022 r.	Ze względów technicznych rekomendacja nie jest możliwa do realizacji (nie pozwalają na to warunki lokalowe).	Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny	zmiana organizacji w zakresie zapewnienia dostępności (dostęp alternatywny)
2) dostosowanie wysokości lady stanowiska do obsługi interesantów i likwidacja progów,	do końca II kwartału 2022 r.	- oszacowanie kosztów obniżenia lady przy biurze podawczym, - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, - zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy, - odbiór robót	Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu	ok. 6.000 zł
3) przymocowanie wykładzin oraz dywaników	do końca 2022 r.	- rozeznanie możliwości przymocowania wykładzin (wycieraczek) do podłoża - w przypadku braku takiej możliwości dokonanie rozeznania cenowego zakupu nowych, spełniających odpowiednie standardy - zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na ten cel,	Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu	ok. 1.000 zł

4) zamontowanie lupy na niższej wysokości lub na szynie umożliwiającej dostosowanie jej wysokości do potrzeb użytkownika	do końca 2022 r.	- oszacowanie kosztów obniżenia lupy przy biurze podawczym, - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, - zastosowanie właściwej procedury zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy, - odbiór robót	Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Skarbnik Powiatu	ok. 300 zł
5) dostosowanie czytelności informacji w przestrzeni budynku w wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła zarówno dziennego jak i sztucznego	do końca 2022 r.	- opracowanie we własnym zakresie informacji o nazwach wydziałów oraz nazwiska urzędników i ich funkcje z wykorzystaniem dużych, czytelnych, bezszeryfowej czcionki. Informacje powinny być umieszczone na tle o wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła zarówno dziennego jak i sztucznego,	Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji – Marcin Nowak	koszt pracy własnej
6) zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie działania Starostwa Powiatowego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania	praca ciągła	- opracowanie we własnym zakresie informacji o zakresie działania Starostwa Powiatowego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo oraz w postaci tekstu łatwego do odczytywania, - oszacowanie kosztów nagrania powyższej treści w polskim języku migowym, - zabezpieczenie środków w budżecie powiatu, - zlecenie usługi nagrania treści w polskim języku migowym, - zamieszczenie na stronie internetowej tłumaczenia tekstu w polskim języku migowym.	Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji – Marcin Nowak przy pomocy wskazanego pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, Skarbnik Powiatu, wybrany usługodawca w zakresie tłumaczenia	koszt uzależniony od długości informacji – od 1 m do 60 m - 300 zł brutto do 3000 zł brutto Pozyskanie grantu z PFRON w

7) montaż piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń	do końca 2022 r.	- opracowanie potrzeb w zakresie oznakowania piktogramami, - rozeznanie rynku w zakresie wykonawcy piktogramów, - oszacowanie kosztów, - zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych na ten cel, - zlecenie usługi wykonania piktogramów, - montaż	Koordynator Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji – Marcin Nowak, Skarbnik Powiatu, Roger Żebrowski – Wydział Techniczno-Inwestycyjny	ramach Programu: Dostępny Samorząd: i koszt pracy własnej
Działania pozostałe:				
Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników	praca ciągła	Szkolenia wewnętrzne, konsultacje z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych i bezpośrednio z osobami ze specjalnymi potrzebami	Koordynator dostępności	koszt szkoleń dedykowanych – ok. 1.000,00 zł

Golub-Dobrzyń, dnia 3 stycznia 2022 r.

Koordynator dostępności – Katarzyna Orłowska

Zatwierdzam:

……